
Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în judeţul Satu Mare

 
Fi

PREZENTAREA PROIECTULUI/ CONTRACTE DE LUCRĂ

• Titlul contractului: Reabilitarea magistralei de apă între localită

• Obiective: 

- Prevenirea pierderilor de apă cauzate de uzura condu
- Îmbunătăţirea calităţii apei potabile furnizate în municipiul Carei 

Boghiș-Traian, Păulian, Dacia, Mof
 

• Lucrările vor consta în: 

- Montarea unei conducte 

23,6 km între localitățile Doba ș

potabile din Doba şi la staţia de 

- Construirea căminelor de v

- Executarea de branşamente de apă pentru localităţile 

Dacia, Moftinu Mic, Domăneşti şi Căpleni din 

STADIUL IMPLEMENTĂRII/ CONTRACTE DE LUCR

• Contractul numărul: 333/28.10.2014

• Titlul contractului: Reabilitarea magistralei de apă între localită

• Valoarea contractului: 14.954.167,84 lei (fără TVA)

• Data semnării contractului: 28.10.2014

• Data începerii contractului: 09.12.2014

• Durata contractului: 27 luni (15 luni durata de execu
notificare a defectelor). Durata de execu
Actului adițional nr. 2 la Contract.
 

• Contractor: S.C.SAMCIF S.A. 
• Stadiul de implementare:  

- S-a obținut Autorizația de Construire nr. 30/17.12.2014
construire; 

- În data de 28.01.2015 a avut loc predarea amplasamentului; 
- În data de 11.03.2015 s-a început

 
Lucrări executate până la data de 12.11

Indicator 

Reabilitare rețele de aducțiune 

 
- Progres fizic la data de 12.11

- Progres financiar la data de 12.11
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Fișa descriptivă contract SM-CL-10 

PROIECTULUI/ CONTRACTE DE LUCRĂRI 

Reabilitarea magistralei de apă între localitățile Doba și Carei

pierderilor de apă cauzate de uzura conductei de azbociment existentă
mbunătăţirea calităţii apei potabile furnizate în municipiul Carei și în localitățile Doba, 

Traian, Păulian, Dacia, Moftinu Mic, Domănești și Căpleni 

conducte de aducțiune din polietilenă HDPE în lungime 

țile Doba și Carei, care se racordează la staţia de t

taţia de pompare a apei din Carei 

onstruirea căminelor de vane subterane aferente magistralei de apă  

xecutarea de branşamente de apă pentru localităţile Doba, Boghiş

Dacia, Moftinu Mic, Domăneşti şi Căpleni din țeavă polietilena HDPE 

RII/ CONTRACTE DE LUCRĂRI 

333/28.10.2014 

Reabilitarea magistralei de apă între localitățile Doba și Carei

14.954.167,84 lei (fără TVA) 

28.10.2014 

09.12.2014 

27 luni (15 luni durata de execuție a lucrărilor și 12 luni perioada de 
. Durata de execuție a lucrărilor a fost redusă cu 3 luni conform 

țional nr. 2 la Contract. 

 

ția de Construire nr. 30/17.12.2014 pentru executa

În data de 28.01.2015 a avut loc predarea amplasamentului;  
a început execuția efectivă a lucrărilor. 

data de 12.11.2015 

UM Cantitate 
realizată 

 km 17,7 

Progres fizic la data de 12.11.2015: 66,59% 

ogres financiar la data de 12.11.2015: 32,91% 
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țile Doba și Carei 

ctei de azbociment existentă 
și în localitățile Doba, 

PE în lungime de aproximativ 

care se racordează la staţia de tratare a apei 

 

Doba, Boghiş-Traian, Păulian, 

țile Doba și Carei 

ție a lucrărilor și 12 luni perioada de 
ție a lucrărilor a fost redusă cu 3 luni conform 

pentru executarea lucrărilor de 
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țile Doba și Carei 
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țile Doba și Carei 

 

 


