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Fișa descriptivă contract SM-CL-11 

 

PREZENTAREA PROIECTULUI/ CONTRACTE DE LUCRĂRI 

 Titlul contractului: Lucrări de construcții și reabilitare rețele de apă și canalizare în 
municipiul Carei, și lucrări de construcții rețele de canalizare în localitatea Căpleni 
 

 Obiective:         

- Creșterea gradului de conectare a populației din municipiul Carei la sistemul de 
alimentare cu apă potabilă prin extinderea  și reabilitarea rețelelor de apă 

- Reducerea pierderilor prin monitorizarea consumului de apă și îmbunătățirea 
serviciilor de alimentare cu apă în municipiul Carei  

- Creșterea gradului de conectare a populației din municipiul Carei și localitatea 
Căpleni la sistemul de canalizare prin extinderea și modernizarea rețelelor de 
canalizare 

- Reducerea riscului poluării apelor subterane și de suprafață  

- Diminuarea riscurilor de îmbolnăvire  
 

 Lucrările vor consta în:     

Municipiul Carei 
- Extinderea rețelei de alimentare cu apă cu aproximativ 3,3 km 
- Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă cu aproximativ 8,5 km 
- Extinderea rețelei de canalizare cu aproximativ 16 km  
- Reabilitarea rețelei de canalizare a aproximativ 8 km  
- Construirea a 2 stații de pompare a apelor uzate  
- Construirea a aproximativ 800 m conductă de sub presiune aferentă stațiilor de 

pompare a apelor uzate 
 

Lista cantitativă pe străzi a rețelelor de apă în municipiul Carei 

Nr. 
crt. 

Strada REȚEA DE APĂ 

  

EXTINDERE 

  

Lungime 
[m] DN [mm] 

1 Str. Jókai Mór 380,60 110 

2 Str. Doina 358,84 160 

3 Str. Pomilor 310,15 110 

4 Str. Livezilor 777,42 160 

5 Str. Zorilor 1.074,66 160 

6 Str. Trubadurilor 41,91 110 

7 Str. Văcărescu 202,64 110 

8 Str. Lăutarilor 41,44 110 

9 Str. Iza 87,71 110 

  TOTAL EXTINDERE 3.275,37   

    REABILITARE 

1 Str. C.Mille 510,62 200 

2 Str. Căplenilor 1.693,94 200 
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Lista cantitativă pe străzi a rețelelor de apă în municipiul Carei 

Nr. 
crt. 

Strada REȚEA DE APĂ 

3 Str. Ágoston 1.099,12 200 

4 Str. Densușeanu 157,17 110 

5 Str. Liviu Rebreanu 359,30 110 

6 Str. Eötvös Lóránd 203,92 110 

7a Str. Viilor 371,95 160 

    
7b Str. Viilor 

467,68 200 

8 Str. Mikes Kelemen 285,86 110 

9 Str. Corneliu Coposu  720,27 160 

10 Str. Albinelor 725,21 200 

11a Str. Gheorghe Lazăr 493,14 160 

11b Str. Gheorghe Lazăr 508,74 200 

12 Str. Muncitorilor 697,57 110 

13 Str. Cartier 25 Octombrie (St. 
Hidrofor-Bl.41) 

206,45 200 

  TOTAL REABILITARE 8.500,94   

  TOTAL EXTINDERE ȘI REABILITARE 11.776,31   

 

Lista cantitativă pe străzi a rețelelor de canalizare în municipiul 
Carei 

Nr. 
crt. 

Strada  REȚEA DE CANALIZARE 
 

  EXTINDERE 

  

Lungime 
[m] DN (mm) 

1 Str. Jókai Mór 374,33 250 

2 Str. Livezilor 771,16 250 

3 Str. Văcărescu 200,30 250 

4 Str. Lăutarilor 51,22 250 

5 Str. Iza 100,43 250 

6 Str. Mikes Kelemen 232,24 250 

7 Str. Muncitorilor 688,06 250 

8 Str. 25 Octombrie (Eroilor) 2.214,03 250 

9 Str. Bălților 346,72 250/400 

10 Str. Dorului 84,51 315 

11 Str. V. Părvan 94,66 250 

12 Str. Al. Vlăhuță 345,03 250 

13 Str. Bârsan 321,71 250 

14 Str. Bicazului 296,34 250 

15 Str. C Mille 344,46 500/800 

16 Str. C. Negruzzi 276,81 250 

17 Str. Câmpului 411,56 250 

18 Str. Carol Davila 230,39 250 
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Lista cantitativă pe străzi a rețelelor de canalizare în municipiul 
Carei 

Nr. 
crt. 

Strada  REȚEA DE CANALIZARE 
 

19 Str. Cerbului 283,98 250 

20 Str. Crișan 435,63 250 

21 Str. Curuților 313,81 250 

22 Str. Dr. Marinescu 398,46 250 

23 Str. Esenin 120,77 250 

24 Str. G. Enescu 225,75 250 

25 Str. Galilei 219,89 250 

26 Str. Ghiocelului 169,36 250 

27 Str. Gr. Alexandrescu 276,81 250 

28 Str. Gróf Károlyi Sándor 222,89 250 

29 Str. Ion Ghica 300,43 250 

30 Str. Ion Vidu 94,53 250 

31 Str. M. Eminescu 232,12 250 

32 Str. Petru Maior 254,17 250 

33 Str. Makár Alajos 61,46 250 

34 Str. Mărășești 249,04 250 

35 Str. Marului 174,24 250 

36 Str. Matei Basarab 323,36 250 

37 Str. Mica 86,07 250 

38 Str. Mihai Viteazul 1.109,99 250/315 

39 Str. Mioriței 495,72 250 

40 Str. Morii 115,09 250 

41 Str. Odobescu 489,52 250 

42 Str. Progresului 386,83 250 

43 Str. Sinagogii 116,81 250 

44 Str. Sindicatelor 168,30 250 

45 Str. Stadionului 192,08 250 

46 Str. Ștefan cel Mare 159,92 250 

47 Str. Trandafirilor 217,09 250 

48 Str. Uzinei 614,41 400 

49 Str. Dankó Pista 314,38 250 

  TOTAL EXTINDERE 16.206,87   

    REABILITARE 

1 Str. 1. Mai 317,45 315 

2 Str. Calea Armată Română 335,81 250 

3 Str. 1. Decembrie 1918 997,66 250 

4 Str. Al. Ioan Cuza 926,02 250/315/500 

5 Str. C.Mille 171,56 800 

6 Str. Corneliu Coposu 612,98 315 

7 Str. Doina 360,71 250 

8 Str. Ecoului 854,86 500 
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Lista cantitativă pe străzi a rețelelor de canalizare în municipiul 
Carei 

Nr. 
crt. 

Strada  REȚEA DE CANALIZARE 
 

9 Str. Gheorghe Lazăr 974,91 315 

10 Str. Liszt Ferenc 309,28 250 

11 Str. Nicolae Iorga 801,65 500 

 12 Str. Tireamului 1.081,89 250 

  TOTAL REABILITARE 7.744,78   

  TOTAL EXTINDERE ȘI REABILITARE 23.951,65   

 
       Căpleni 

- Extinderea rețelei de canalizare cu aproximativ 11 km 
- Construirea unei statii de pompare a apelor uzate  
- Construirea a aproximativ 2 km conductă de sub presiune aferentă stației de 

pompare a apelor uzate 
 

Lista cantitativă pe străzi a rețelelor de canalizare în Căpleni 

Nr. 
crt. 

Strada  REȚEA DE CANALIZARE 
 

  EXTINDERE 

  

Lungime 
[m] DN (mm) 

1 Str. Alsó 834,26 250 

2 Str. Alsókamat 550,57 250 

3 Str. CFR 378,75 250 

4 Str. Cimitirului 358,39 250 

5 Str. Cinke 243,73 250 

6 Str. Digului 247,68 250 

7 Str. Domahidi 99,51 250 

8 Str. Domănești 420,47 250 

9 Str. Maghiară 1.005,87 250 

10 Str. Mare 588,90 250 

11 Str. Principală 1.707,87 250 

12 Str. Révész 1.317,13 250 

13 Str. Reitsor 362,21 250 

14 Str. Sany 136,60 250 

15 Str. Schradi 352,11 250 

16 Str. Sradi 235,79 250 

17 Str. Stadionului 290,48 250 

18 Str. Țiganilor 296,25 250 

19 Str. Transformatorului 299,05 250 

20 
Strada secundară între Str. Alsó și 
Str. Mare 

180,83 
250 

21 Strada secundară spre Str. Canton 270,46 250 

22 
Strada secundară spre Str. 
Cimitirului 

257,46 
250 
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Lista cantitativă pe străzi a rețelelor de canalizare în Căpleni 

Nr. 
crt. 

Strada  REȚEA DE CANALIZARE 
 

23 
Strada secundară spre Str. 
Domanesti 

138,66 
250 

24 Strada secundară spre SEAU Carei 4,22 250 

25 Str. Ghioceilor 328,38 250 

  TOTAL 10.905,63   

 

STADIUL IMPLEMENTĂRII/ CONTRACTE DE LUCRĂRI 

 Contractul numărul: 299/09.10.2014 

 Titlul contractului: Lucrări de construcții și reabilitare rețele de apă și canalizare în 
municipiul Carei, și lucrări de construcții rețele de canalizare în localitatea Căpleni 
 

 Valoarea contractului: 25.914.315,28 lei (fără TVA) 

 Data semnării contractului: 09.10.2014 

 Data începerii lucrărilor: 14.11.2014 

 Data finalizării lucrărilor: 13.04.2016 

 Durata contractului: 28 luni (16 luni durata de execuție a lucrărilor și 12 luni perioada 

de notificare a defectelor). Durata de execuție a lucrărilor a fost redusă cu 3 luni 

conform Actului adițional nr. 1 la Contract. 

 Contractor: Asocierea S.C. SAMINSTAL S.R.L. – S.C. POSZET S.R.L – KEVIÉP ÉPÍTŐIPARI 

ÉS KERESKEDELMI KFT – S.C. VIAKON DRUM S.R.L. 

 Stadiul de implementare:  

- S-a obținut Autorizația de Construire nr. 24/06.11.2014 pentru executarea 

lucrărilor de construire și Autorizația de construire nr. 163/25.11.2014 pentru 

organizare de șantier; 

- Amplasamentul și bornele de reper pentru locațiile Carei și Căpleni au fost predate 

parțial Antreprenorului în data de 19.12.2014. 

- Toate lucrările au fost finalizate, și anume: 

 

Indicator UM Cantitate 
realizată 

CAREI   

Rețele de apă   

Reabilitare rețele de apă km 8,5 

Extindere rețele de apă km 3,2 

Rețele de canalizare   

Reabilitare rețele de canalizare km 7,3 

Extindere rețele de canalizare km 15,8 

Stații noi de pompare ape uzate  buc 2 

Construire conducte sub presiune aferente 
stațiilor de pompare 

km 0,7 
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CĂPLENI   

Extindere rețele de canalizare km 10,7 

Stații noi de pompare ape uzate  buc 1 

Construire conducte sub presiune aferente 
stațiilor de pompare 

km 2,0 

 
- Lucrările au fost recepționate în data de 15.02.2017.  

- În data de 19.07.2018 s-au emis Procesele Verbale de Recepție Finală și Procesul 

Verbal de Recepție Definitivă, conform prevederilor HG 273/1994 și HG 51/1996, 

pentru lucrările din Căpleni. 

- În data de 24.08.2018 s-au emis Procesele Verbale de Recepție Finală și Procesul 

Verbal de Recepție Definitivă, conform prevederilor HG 273/1994 și HG 51/1996, 

pentru lucrările din Carei. 

- Progres fizic: 100% 

- Progres financiar: 100% 

Contractul a fost fazat. 

 FAZA 1 cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial 

”Mediu”  (POS Mediu) 2007-2013: 

Stadiul fizic faza 1 - 100% 

Stadiul financiar faza 1 - 100% 

 FAZA 2 cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură 

Mare (POIM) 2014-2020: 

Stadiul fizic faza 2 - 100% 

Stadiul financiar faza 2 – 100% 

Lucrări de construcții și reabilitare rețele de apă și canalizare în  

municipiul Carei 
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Lucrări de construcții și reabilitare rețele de apă și canalizare în  

municipiul Carei 
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Lucrări de construcții și reabilitare rețele de apă și canalizare în  

municipiul Carei 

 

 

 
Lucrări de construcții rețele de canalizare în localitatea Căpleni 

  

 


