
Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă 

 

 

PREZENTAREA PROIECTULUI/ CONTRACT DE LUCRĂ

• Titlul contractului: Reabilitarea conductei de aduc

• Obiective: 

- Reducerea pierderilor d

• Lucrările vor consta în: 

- Reabilitarea a aproximativ 

dimensiunea DN 400 mm

- Reabilitarea a aproximativ 2,5 km conduct

dimensiunea DN 200 mm

- Reabilitarea a aproximativ 1 km conduct

l/s, dimensiunea DN 250 mm

STADIUL IMPLEMENTĂRII/ CONTRACTE DE LUCRĂ

• Contractul numărul: 163/04.06.2014

• Titlul contractului: Reabilitarea conductei de aduc

• Valoarea contractului: 3.572.925,95 lei (fără TVA)

• Data semnării contractului: 

• Data începerii lucrărilor: 16.07.201

• Data finalizării lucrărilor: 16.11.2015

• Durata contractului: 28 luni (16

notificare a defectelor).  
 

• Contractor: Asocierea S.C. 

• Stadiul de implementare: 

- S-a obținut Autorizația
construire; 

-    Amplasamentul și bornele de reper au fost predate Antreprenorului în data de 

-    Lucrările efective au început în data de 17.02.2015 pe tronsonul Tur

tronsonul Valea Rea-Huta Certeze au început în data de 13.03.2015.

- S-a renunțat la executarea reabilitării tro

adițional nr. 2 la Contract.

-    Restul lucrărilor au fost finalizate, 

 

 
 
 
 
 

Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în judeţul Satu Mare

Fișa descriptivă contract SM-CL-12 

EZENTAREA PROIECTULUI/ CONTRACT DE LUCRĂRI 

Reabilitarea conductei de aducțiune pentru orașul 

pierderilor de apă de pe aducțiunea Negrești-Oaș 

Reabilitarea a aproximativ 2,7 km conductă de aducțiune din Valea Rea, cu debit de 50 l/s, 

dimensiunea DN 400 mm 

a aproximativ 2,5 km conductă de aducțiune din Valea Albă

dimensiunea DN 200 mm 

a aproximativ 1 km conductă de aducțiune de la Captarea

l/s, dimensiunea DN 250 mm 

CONTRACTE DE LUCRĂRI 

163/04.06.2014 

Reabilitarea conductei de aducțiune pentru orașul 

3.572.925,95 lei (fără TVA) 

Data semnării contractului: 04.06.2014 

Data începerii lucrărilor: 16.07.2014  

Data finalizării lucrărilor: 16.11.2015 

8 luni (16 luni durata de execuție a lucrărilor și 12 luni 

S.C. SILCOMPREST S.R.L. – S.C. DEPONA EDILITARE SI COMERT S.R.L.

 

ția de Construire nr. 16/29.09.2014 pentru executarea lucrărilor

și bornele de reper au fost predate Antreprenorului în data de 

Lucrările efective au început în data de 17.02.2015 pe tronsonul Tur

Huta Certeze au început în data de 13.03.2015.

t la executarea reabilitării tronsonului Valea Albă – 

al nr. 2 la Contract. 

Restul lucrărilor au fost finalizate, și anume: 

și apă uzată în judeţul Satu Mare  
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ul Negrești-Oaș 

țiune din Valea Rea, cu debit de 50 l/s, 

din Valea Albă, cu debit de 10 l/s, 

de la Captarea Tur, cu debit de 15 

ul Negrești-Oaș 

ție a lucrărilor și 12 luni perioada de 

S.C. DEPONA EDILITARE SI COMERT S.R.L. 

pentru executarea lucrărilor de 

și bornele de reper au fost predate Antreprenorului în data de 08.10.2014; 

Lucrările efective au început în data de 17.02.2015 pe tronsonul Tur-Negrești Oaș, iar pe 

Huta Certeze au început în data de 13.03.2015. 

 Certeze conform Actului 
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Indicator 

Reabilitare aducțiune Valea Rea

Reabilitare rețele de aducțiune

Reabilitare aducțiune de la 

Reabilitare rețele de aducțiune

 

- Lucrările au fost recepționate în data de 

- Progres fizic: 100% 

- Progres financiar: 100%
 

Reabilitarea conductei de aduc

 

 
 
 
 
 

Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în judeţul Satu Mare

UM Cantitate 
realizată

țiune Valea Rea   

țele de aducțiune km 2,

țiune de la Captarea Tur   

țele de aducțiune km 0,9

ționate în data de 15.06.2016. 

% 

Reabilitarea conductei de aducțiune pentru orașul Negre
 
 

      

și apă uzată în judeţul Satu Mare  
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Cantitate 
realizată 

 

2,7 

 

96 

Negrești-Oaș 

 

 


