



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Investim în mediu. Credem în viitor.



S.C. APASERV SATU MARE S.A.



Instrumente Structurale
2007 - 2013



Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

Broșura de progres
ediția I, 2014

Investim în mediu. Credem în viitor

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune, în cadrul Programului Operațional Sectorial "Mediu" 2007-2013

Componenta proiectului

CONTRACTELE DE SERVICII

SM-CS-01 - Servicii de asistență tehnică pentru achiziții și managementul Proiectului

Valoarea contractului: 9.101.193,21 lei (fără TVA)

Data semnării contractului: 17.04.2012

Contractor: Asociera S.C. Louis Berger S.R.L. - S.C. Confort Design S.R.L.

Stadiul fizic actual al implementării: 72.80%

SM-CS-02 - Servicii de asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor

Valoarea contractului: 6.190.245,15 lei (fără TVA)

Data semnării contractului: 09.10.2012

Contractor: Consulgal - Consultores de Engenharia e Gestao S.A.

Stadiul fizic actual al implementării: 42.50%

SM-CS-03 - Servicii de auditare a Proiectului

Valoarea contractului: 154.800,00 lei (fără TVA)

Data semnării contractului: 20.11.2013

Contractor: S.C. KPMG Audit S.R.L.

Stadiul fizic actual al implementării: 0.00%

CONTRACTUL DE FURNIZARE

SM-CT-01 - Achiziția de autospeciale combinate spălător-vidanor

Valoarea contractului: 1.575.000,00 lei (fără TVA)

Data semnării contractului: 20.12.2013

Contractor: S.C. Cefin Trucks S.R.L.

Stadiul fizic actual al implementării: 100%

CONTRACTELE DE LUCRĂRI

SM-CL-01 - Extinderea cu treaptă terțiară a stației de epurare a apelor uzate din municipiul Satu Mare

Valoarea contractului: 22.605.838,24 lei (fără TVA)

Data semnării contractului: 13.11.2012

Contractor: Asociera S.C. 3T Construct S.R.L. - Stulz Planaqua GmbH

Stadiul fizic actual al implementării: 37.30%

SM-CL-02 - Reabilitarea stației de tratare a apei potabile și frontului de captare din localitatea Doba

Valoarea contractului: 13.328.038,25 lei (fără TVA)

Data semnării contractului: 06.09.2012

Contractor: Espina Obras Hidraulicas S.A.

Stadiul fizic actual al implementării: 75.44%

SM-CL-03 - Reabilitarea stației de tratare a apei potabile și captărilor din orașul Negrești Oaș, reabilitarea stației de tratare a apei potabile din orașul Tășnad și construirea unei stații de tratare a apei potabile și captărilor din orașul Livada

Valoarea contractului: 20.823.404,73 lei (fără TVA)

Data semnării contractului: 04.02.2014

Contractor: Espina Obras Hidraulicas S.A.

Stadiul fizic actual al implementării: 1.70%

SM-CL-04 - Reabilitarea și extinderea stației de epurare a apelor uzate din orașul Negrești Oaș și construirea unei stații de epurare în orașul Livada

Valoarea contractului: 15.201.593,47 lei (fără TVA)

Data semnării contractului: 31.10.2013

Contractor: Asociera S.C. Interfrigo Logistics S.R.L. - S.C. Edas Exim S.R.L.

Stadiul fizic actual al implementării: 13.20%

SM-CL-05 - Lucrări de construcții stații de epurare a apelor uzate în orașele Tășnad și Ardud

Valoarea contractului: 19.111.315,72 lei (fără TVA)

Data semnării contractului: 17.05.2013

Contractor: Asociera S.C. 3T Construct S.R.L. - Stulz Planaqua GmbH

Stadiul fizic actual al implementării: 20.78%

SM-CL-06 - Zonarea, contorizarea și monitorizarea presiunii în orașele Satu Mare, Carei, Negrești Oaș și Tășnad

Valoarea contractului: 3.638.628,61 lei (fără TVA)

Data semnării contractului: 03.06.2014

Contractor: S.C. Elsaco Engineering S.R.L.

Stadiul fizic actual al implementării: 0.00%

SM-CL-07 - Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare în municipiul Satu Mare

Valoarea contractului: 21.900.000,00 lei (fără TVA)

Data semnării contractului: 30.12.2013

Contractor: Asociera S.C. Depona Edilitare și Comerț S.R.L. - S.C. Silcomprest S.R.L. - ZEMPLÉNKŐ KELET MAGYARORSZÁGI ÉPÍTŐIPARI FŐVÁLLALKOZÓ ÉS BÁNYÁSZATI KFT

Stadiul fizic actual al implementării: 2.69%

SM-CL-08 - Lucrări de construcții rețele de canalizare și stații de pompare a apei uzate în localitățile Odoreu, Păulești și Ambud

Valoarea contractului: 17.433.991,00 lei (fără TVA)

Data semnării contractului: 30.04.2014

Contractor: S.C. Tehnic-Asist S.R.L.

Stadiul fizic actual al implementării: 10.67%

SM-CL-09 - Lucrări de construcții rețele de canalizare și stații de pompare a apei uzate în localitățile Botiz, Lazuri și Foieni

Valoarea contractului: 18.885.567,88 lei (fără TVA)

Data semnării contractului: 07.03.2012

Contractor: Asociera S.C. Dominium S.R.L. - S.C. Samcif S.A.

Stadiul fizic actual al implementării: 94.5%

SM-CL-10 - Reabilitarea magistralei de apă între localitățile Doba și Carei

Valoarea contractului: 14.954.167,84 lei (fără TVA)

Data semnării contractului: 28.10.2014

Contractor: S.C. Samcif S.A.

Stadiul fizic actual al implementării: 0.00%

SM-CL-11 - Lucrări de construcții și reabilitare rețele de apă și canalizare în municipiul Carei, și lucrări de construcții rețele de canalizare în localitatea Căpleni

Valoarea contractului: 25.914.315,28 lei (fără TVA)

Data semnării contractului: 09.10.2014

Contractor: S.C. Saminstal S.R.L. - S.C. Poszet S.R.L. - Keviep Epitoipari es Kereskedelmi KFT - S.C. Viakom Drum S.R.L.

Stadiul fizic actual al implementării: 0.00%

SM-CL-12 - Reabilitarea conductei de aducțiune pentru orașul Negrești Oaș

Valoarea contractului: 3.572.925,95 lei (fără TVA)

Data semnării contractului: 04.06.2014

Contractor: Asociera S.C. Silcomprest S.R.L. - S.C. Depona Edilitare și Comerț S.R.L.

Stadiul fizic actual al implementării: 0.00%

SM-CL-13 - Lucrări de construcții și reabilitare rețele de apă și canalizare în orașul Negrești Oaș

Valoarea contractului: 25.500.000,00 lei (fără TVA)

Data semnării contractului: 19.03.2014

Contractor: S.C. OMS România S.R.L.

Stadiul fizic actual al implementării: 20.00%

SM-CL-14 - Lucrări de construcții rețele de apă și canalizare în orașul Livada

Valoarea contractului: 15.919.510,21 lei (fără TVA)

Data semnării contractului: 13.10.2014

Contractor: S.C. Hidroconstrucția S.A.

Stadiul fizic actual al implementării: 0.00%

SM-CL-15 - Lucrări de construcții și reabilitare rețele de apă și canalizare în orașul Tășnad, și lucrări de construcții rețele de canalizare în orașul Ardud

Valoarea contractului: 21.570.334,91 lei (fără TVA)

Data semnării contractului: 22.05.2014

Contractor: Asociera S.C. Verta Tel S.R.L. - S.C. Dandrucor S.R.L.

Stadiul fizic actual al implementării: 5.00%

Prevederile proiectului pentru fiecare localitate

SATU MARE

În Municipiul Satu Mare, proiectul prevede extinderea cu treaptă terțiară a stației de epurare a apelor uzate, reabilitarea a aproximativ 8 km rețele de distribuție a apei, reabilitarea a aproximativ 15 km rețele de canalizare;

CAREI

În Municipiul Carei, proiectul prevede reabilitarea stației de tratare a apei potabile și a frontului de captare din localitatea Doba și reabilitarea și echiparea a 11 puțuri existente pentru captarea apei, reforarea și echiparea a 5 puțuri noi pentru captarea apei, conectarea la sistemul SCADA a puțurilor pentru captarea apei. De asemenea, în proiect sunt prevăzute și reabilitarea a 23,6 km conductă de aducțiune între localitățile Doba și Carei, extinderea rețelei de distribuție a apei cu 3,3 km, reabilitarea rețelei de distribuție a apei cu aproximativ 8,5 km, reabilitarea a aproximativ 8 km rețele de canalizare, extinderea cu 16 km a rețelelor de canalizare, construirea și reabilitarea a 2 stații de pompare a apelor uzate, construirea a aproximativ 800 m conductă sub presiune aferentă stațiilor de pompare a apelor uzate;

NEGREȘTI OAȘ

În orașul Negrești Oaș sunt prevăzute spre realizare următoarele lucrări:reabilitarea stației de tratare a apei potabile din Negrești Oaș și captărilor din Valea Rea, Valea Albă și râul Tur, reabilitarea și extinderea stației de epurare a apelor uzate din Negrești Oaș, reabilitarea conductei de aducțiune din Negrești Oaș prin reabilitarea a aproximativ 2,7 km conductă de aducțiune de la Valea Rea, reabilitarea a aproximativ 2,5 km conductă de aducțiune de la Valea Albă, reabilitarea a aproximativ 1 km conductă de aducțiune de la captarea Tur. De asemenea, în Negrești Oaș se vor realiza și următoarele lucrări: extinderea rețelelor de distribuție a apei cu 22,1 km, reabilitarea rețelelor de distribuție a apei cu aproximativ 3,2 km, extinderea rețelelor de canalizare cu aproximativ 20,2 km, reabilitarea rețelelor de canalizare cu 2 km, construirea a 4 stații de pompare a apelor uzate, construirea a 1,5 km conductă sub presiune aferentă stațiilor de pompare a apelor uzate;

LIVADA

Pentru orașul Livada, proiectul prevede construirea unei stații de tratare a apei potabile, construirea și echiparea a 3 noi puțuri de captare a apei, extinderea rețelei de distribuție a apei cu aproximativ 18,4 km, extinderea rețelei de canalizare cu aproximativ 12,4 km, construirea a 4 stații de pompare a apelor uzate, construirea a aproximativ 1 km conductă sub presiune aferentă stațiilor de pompare a apelor uzate, construirea unei stații noi de epurare a apelor uzate;

ODOREU

Pentru localitatea Odoreu sunt prevăzute următoarele lucrări: construirea a aproximativ 18 km rețea de canalizare, construirea a 4 stații de pompare a apelor uzate, construirea a aproximativ 4 km conductă sub presiune aferentă stațiilor de pompare a apelor uzate;



LAZURI

Investițiile ce se vor realiza în localitatea Lazuri sunt: construirea a aproximativ 13 km rețea de canalizare, construirea a 3 stații de pompare a apelor uzate, construirea a 4 km conductă sub presiune aferentă stațiilor de pompare a apelor uzate;

FOIENI

În localitatea Foieni se vor realiza următoarele lucrări: construirea a aproximativ 10 km rețea de canalizare, construirea a 2 stații de pompare a apelor uzate, construirea a 6 km conductă sub presiune aferentă stațiilor de pompare a apelor uzate;

BOTIZ

Pentru localitatea Botiz sunt prevăzute următoarele lucrări: construirea a aproximativ 14 km rețea de canalizare, construirea a 4 stații de pompare a apelor uzate, construirea a 4,5 km conductă sub presiune aferentă stațiilor de pompare a apelor uzate;

CĂPLENI

Investițiile ce se vor realiza în localitatea Căpleni sunt: extinderea rețelei de canalizare cu aproximativ 11 km, construirea unei stații de pompare a apelor uzate, construirea a aproximativ 2 km conductă sub presiune aferentă stațiilor de pompare a apelor uzate;

ARDUD

În orașul Ardud se vor realiza următoarele lucrări: extinderea rețelei de canalizare cu 8 km, construirea a 3 stații de pompare a apelor uzate, construirea a 3 km conducte de presiune aferente stațiilor de pompare, construirea unei stații noi de epurare a apelor uzate;

PAULEȘTI ȘI AMBUD

În localitățile Paulești și Ambud sunt prevăzute spre realizare următoarele lucrări: construirea a aproximativ 11 km rețea de canalizare, construirea a 4 stații de pompare a apelor uzate, construirea a 360 m conductă sub presiune aferentă stațiilor de pompare a apelor uzate;

TĂȘNAD

În orașul Tășnad se vor realiza următoarele lucrări: reabilitarea stației de tratare a apei potabile, construirea unei stații noi de epurare a apelor uzate, extinderea rețelelor de distribuție a apei cu aproximativ 6,5 km, reabilitarea rețelelor de distribuție a apei cu aproximativ 7 km, extinderea rețelelor de canalizare cu aproximativ 17 km, reabilitarea rețelelor de canalizare cu aproximativ 4,5 km, construirea a 5 stații de pompare a apelor uzate, construirea a 1,5 km conductă sub presiune aferentă stațiilor de pompare a apelor uzate.



Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

Cel mai mare proiect de infrastructură, în derulare, din județul Satu Mare

Proiectul major de investiții „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare”, cofinanțat de Uniunea Europeană, are o valoare totală de 433,5 milioane lei (fără TVA) și este derulat de S.C. APASERV SATU MARE S.A. în perioada 2011-2015.

Contribuția nerambursabilă a Uniunii Europene reprezintă 78,5% din valoarea proiectului, cea a Guvernului României 12%, a autorităților locale din aria proiectului 1,84%, iar restul de 7,66% este suportat de S.C. APASERV SATU MARE S.A. printr-un credit bancar obținut de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

OBIECTIV

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare, contribuind la îndeplinirea obiectivelor Programului Operațional Sectorial Mediu și Axei prioritare I - Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată. Gradul de conectare la sistemul de canalizare va atinge o medie de 91%, iar 95% din populație va fi conectată la rețeaua de apă potabilă și va avea astfel acces la surse sigure de apă, reprezentând un număr suplimentar de 14.810 locuitori conectați la un sistem sigur de alimentare cu apă potabilă.

SCOP

Implementarea Proiectului urmărește:

- Respectarea Directivelor UE în domeniul alimentării cu apă, colectării și tratării apei uzate;
- Creșterea gradului de conectare a populației la sistemul de alimentare cu apă și canalizare în localitățile incluse în proiect;
- Îmbunătățirea calității vieții populației din zona de acoperire a proiectului, prin furnizarea unor servicii sigure și eficiente de apă potabilă și canalizare.

CONTRACTE

Proiectul cuprinde 19 contracte sectoriale:

- 1 contract de furnizare echipamente;
- 3 contracte de servicii;
- 15 contracte de lucrări.




LOCALITĂȚI

În cadrul acestui proiect, de o importanță deosebită pentru județul Satu Mare, vor beneficia 186.000 de locuitori din următoarele localități: Municipiul Satu Mare, Botiz, Lazuri, Păulești, Ambud, Odoreu, Municipiul Carei, Foieni, Căpleni, Negrești Oaș, Tășnad, Livada, Ardud, Mădăras.

BENEFICII

- Peste 95% din populația aflată în zonele unde se derulează proiectul va avea acces la servicii moderne de furnizare a apei potabile și canalizare, la standarde europene;
- Poluarea și efectele negative asupra mediului vor scădea semnificativ pe raza județului Satu Mare;
- Apele râurilor din județul Satu Mare vor fi mai curate, ca rezultat al lucrărilor de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii.

În urma implementării celor 15 contracte de lucrări din cadrul proiectului, dumneavoastră, clienții S.C. APASERV SATU MARE S.A. o să beneficiați de: 175 km de rețele de canalizare construite, 27 km de rețele de canalizare reabilite, 5 stații de epurare a apelor uzate noi și reabilite, 46 de stații de pompare apă uzată noi și reabilite, 19 foraje noi și reabilite, 27 km de rețele de aducțiune reabilite, 80 km rețele de apă construite și reabilite, 4 stații de tratare a apei potabile noi și reabilite.



DESPRE NOI

S.C. APASERV SATU MARE S.A. s-a constituit în anul 2004 și este organizată ca o societate comercială pe acțiuni cu capital de stat. Acțiunile sunt deținute de unități administrativ-teritoriale din județul Satu Mare, membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii în Sectorul de Apă și Apă Uzată din Județul Satu Mare, iar acționar majoritar al societății este Municipiul Satu Mare.

Începând cu anul 2007, S.C. APASERV SATU MARE S.A. a devenit Operator Regional, asigurând serviciile publice de alimentare cu apă potabilă, colectare și epurare a apelor uzate pe teritoriul județului. Infrastructura de apă și apă uzată a S.C. APASERV SATU MARE S.A. acoperă un număr de 50 de unități administrativ-teritoriale, având peste 62 de puncte de lucru.



CONTRACTE REALIZATE DIN ECONOMIILE PROIECTULUI

Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice a aprobat contractele propuse care pot fi realizate din economiile înregistrate în cadrul Proiectului, cofinanțate din Fondul de Coeziune prin POS Mediu 2007-2013. Astfel, pe lângă cele 19 contracte sectoriale prevăzute inițial în Contractul de Finanțare nr. 121094/31.03.2011 pentru Proiectul "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare", se pregătește un nou Contract de Finanțare din economii pentru alte 4 contracte de lucrări și 3 contracte de furnizare după cum urmează:

- «Extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare în Viile Careiului din municipiul Carei», având valoarea estimată de 7.047.746 lei (fără TVA);
- «Extinderea rețelei de canalizare în localitățile Halmeu și Turulung», având valoarea estimată de 8.506.910 lei (fără TVA);
- «Extinderea rețelei de canalizare în localitatea Păulești», având valoarea estimată de 1.858.880 lei (fără TVA);
- «Extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Moftinu Mare și Ghilvaci», având valoarea estimată de 3.276.390 lei (fără TVA);
- «Achiziția de vidanaje», având valoarea estimată de 3.000.000 lei (fără TVA);
- «Achiziția de autobasculante de transport nămol de la stațiile de epurare», având valoarea estimată de 1.794.000 lei (fără TVA);
- «Furnizare și instalare contoare de apă rece cu citire la distanță», având valoarea estimată de 17.502.520 lei (fără TVA).

Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

Editor: S.C. APASERV SATU MARE S.A.
Data publicării: NOIEMBRIE 2014

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune în cadrul Programului Operațional Sectorial MEDIU

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Contact: Florica Marchiș, Managerul Unității de Implementare a Proiectului
Str. Gara Ferăstrău, nr. 9/A, Satu Mare
Tel.: 0261.872.015/ Fax: 0261.721.050
E-mail: piusatumare@sm.rdsnet.ro