



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Investim în mediu. Credem în viitor.



S.C. APASERV SATU MARE S.A.



Instrumente Structurale  
2007 - 2013

Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

## Fișa descriptivă contract SM-CL-09

### PREZENTAREA PROIECTULUI/ CONTRACT DE LUCRĂRI

- Titlul contractului: **Lucrări de construcții rețele de canalizare și stații de pompare a apei uzate în localitățile Botiz, Lazuri și Foieni**
- Obiective:
  - Accesul la serviciul de canalizare a populației localităților Botiz, Lazuri și Foieni
  - Reducerea riscului poluării apelor subterane și de suprafață
  - Diminuarea riscurilor de îmbolnăvire
- Lucrările vor consta în:
  - BOTIZ**
    - Construirea rețelei de canalizare în localitatea Botiz cu o lungime de aproximativ 14 km, realizată din conductă de PVC 250 mm
    - Construirea a 4 stații de pompare a apelor uzate (3,17 l/s, 8 l/s, 11,93 l/s și 33 l/s) în localitatea Botiz, cu aproximativ 4,5 km conductă sub presiune
  - LAZURI**
    - Construirea rețelei de canalizare în localitatea Lazuri cu o lungime de aproximativ 13 km, realizată din conductă de PVC 250 mm
    - Construirea a 3 stații de pompare a apelor uzate (8,7 l/s, 24,2 l/s și 28 l/s) în localitatea Lazuri, cu aproximativ 4 km conductă sub presiune
  - FOIENI**
    - Construirea rețelei de canalizare în localitatea Foieni cu o lungime de aproximativ 10 km, realizată din conductă de PVC 250 mm
    - Construirea a 2 stații de pompare a apelor uzate (7,3 l/s și 19 l/s) în localitatea Foieni, cu aproximativ 6 km conductă sub presiune

### STADIUL IMPLEMENTĂRII/ CONTRACT DE LUCRĂRI

- Contractul numărul: 2559/2012
- Titlul contractului: **Lucrări de construcții rețele de canalizare și stații de pompare a apei uzate în localitățile Botiz, Lazuri și Foieni**
- Valoarea contractului: 18.885.567,88 lei (fără TVA)
- Data semnării contractului: 07.03.2012
- Data începerii lucrărilor: 17.04.2012
- Durata contractului: 34 luni (22 luni durata de execuție a lucrărilor și 12 luni perioada de notificare a defectelor). Durata de execuție a lucrărilor a fost prelungită cu 521 zile conform Actelor adiționale nr. 4, 5 și 7 la Contract.

Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

- Contractor: Asociația S.C. DOMINIUM S.R.L. & S.C. SAMCIF S.A.
- Stadiul de implementare:
  - Amplasamentul și bornele de reper au fost predate Antreprenorului în data de 16.03.2012;
  - S-a obținut **Autorizația de Construire nr. 10/11.05.2012** pentru executarea lucrărilor de construire.
  - Toate lucrările au fost finalizate, și anume:

Indicator	UM	Cantitate realizată
<b>Apă uzată</b>		
<b>BOTIZ</b>		
Extindere rețele de canalizare	km	13,9
Stații noi de pompare ape uzate	buc	4
Construire conducte sub presiune aferente stațiilor de pompare	km	4,2
<b>LAZURI</b>		
Extindere rețele de canalizare	km	13,3
Stații noi de pompare ape uzate	buc	3
Construire conducte sub presiune aferente stațiilor de pompare	km	4,3
<b>FOIENI</b>		
Extindere rețele de canalizare	km	10,2
Stații noi de pompare ape uzate	buc	2
Construire conducte sub presiune aferente stațiilor de pompare	km	5,7

- Progres fizic: **100%**
- Progres financiar la data de 12.11.2015: **75,08%**



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Investim în mediu. Credem în viitor.



S.C. APASERV SATU MARE S.A.



Instrumente Structurale  
2007 - 2013

Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

### Lucrări de construcții rețele de canalizare și stații de pompare a apei uzate în localitatea BOTIZ







UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Investim în mediu. Credem în viitor.




S.C. APASERV SATU MARE S.A.



Instrumente Structurale  
2007 - 2013

Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

### Lucrări de construcții rețele de canalizare și stații de pompare a apei uzate în localitatea LAZURI







UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Investim în mediu. Credem în viitor.



S.C. APASERV SATU MARE S.A.



Instrumente Structurale  
2007 - 2013

Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

### Lucrări de construcții rețele de canalizare și stații de pompare a apei uzate în localitatea FOIENI





UNIUNEA EUROPEANĂ



GVERNUL ROMÂNIEI



Investim în mediu. Credem în viitor.



S.C. APASERV SATU MARE S.A.



Instrumente Structurale  
2007 - 2013

Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

## Lucrări de construcții rețele de canalizare și stații de pompare a apei uzate în localitatea FOIENI

